

PLAN DE INSPECCIÓN Y CONTROL DEL COMITENTE

PICC · Servicio turístico “Raíces Huarpes” – Circuitos Renacer y San José

Práctica Social Educativa (PSE) · Servicio Turístico
Escuela Albergue Raíces Huarpes N° 4-207 · Lavalle, Mendoza

Versión 01 · Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

Descripción general de la actividad

La organización funciona en la Escuela Rural Albergue N.º 4-207 “Raíces Huarpes” (Paraje San José, Lavalle, Mendoza). Su propósito es integrar los saberes del pueblo Huarpe con la innovación técnica para impulsar el desarrollo sostenible y reducir la vulnerabilidad rural. El plan se centra en el **servicio de turismo rural y cultural**, una experiencia interpretativa del patrimonio biocultural guiada por los propios estudiantes, en dos recorridos estandarizados: el **Circuito Renacer** (casco escolar y plaza central, flora nativa, estación ferroviaria patrimonial y taller artesanal) y el **Circuito San José** (secano abierto, Parada del Bañado, cementerio histórico y Capilla San José).

Convención de trazabilidad. Cada salida recibe un ID Único de Visita (ej. VT-2026-001) que vincula todos los registros del servicio (ISO 9001: 8.5.2).

1. Alcance de la inspección del comitente

La Inspección del Comitente fiscaliza la ejecución del Contratista. No es una intervención reactiva posterior a la prestación, sino un mecanismo de **Aseguramiento de la Calidad (AC)** que supervisa el servicio mientras se presta y complementa el **Control de Calidad (CC)** del Contratista. **Objeto:** la prestación integral (logística, guiado y evaluación) de los circuitos Renacer y San José.

Ámbito	Alcance de la fiscalización
Límites físicos	(1) Recepción y sanitarios de la escuela. (2) Red completa de senderos de ambos circuitos. (3) Taller de la artesana Huarpe. (4) Perímetro de seguridad de la estación ferroviaria abandonada, con cierre continuo de altura ≥ 1,50 m.
Límites temporales	Las siete etapas: consulta y registro; pago; preparación; recepción y charla; caminata y paradas técnicas; regreso y cierre; control documental.
Trazabilidad	ID Único de Visita (VT-2026-001) obligatorio en reservas, pagos, listas de pasajeros, planillas de campo, registros bioclimáticos y encuestas.

Riesgo: sin límites claros ni registros de inspección del cierre perimetral, un accidente en la estación o fuera del sendero haría recaer la responsabilidad sobre la institución; sin el ID Único la evidencia pierde validez ante reclamos.

2. Requisitos aplicables y documentación obligatoria

Norma / documento	Exigencia clave del comitente	Evidencia de cumplimiento
ET-ST-01	Cierre de la estación ≥ 1,50 m; irregularidades del sendero ≤ 2 cm; 100 % de QR operativos.	Planilla de mantenimiento R-INF-01 y verificación del Inspector.
P-ST-01	Siete etapas; ciclo de 80 ± 15 min; 5 a 15 visitantes por guía.	Planilla de campo R-ST-05 y cronometraje de paradas.
ISO 9001:2015	Satisfacción (9.1.2); información documentada y trazabilidad (7.5 y 8.5.2); salidas no conformes (8.7).	Encuestas procesadas, índice R-DOC-01 y expediente de no conformidades.
ISO 14001 / ISO 45001	Resguardo de flora y patrimonio; prevención de caídas; ≥ 2 L de agua por persona y turno; botiquín tipo A al 100 %.	Checklists R-ST-03, matriz IPER, certificados de potabilidad y mantenimiento.
Normativa turística, laboral y educativa	Habilitaciones vigentes; protección de menores; guías con idoneidad.	Habilitaciones, certificaciones en RCP y convenios institucionales.

Documentación que debe presentar el Contratista: Plan de Calidad y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (con matriz IPER y protocolos de emergencia); certificaciones vigentes de guías; planillas de mantenimiento R-INF-01; checklists de insumos críticos R-ST-03; protocolo de monitoreo bioclimático (consulta a T − 30 min y suspensión ante Zonda ≥ 50 km/h o ≥ 38 °C; con UV > 8, hidratación cada 20 min o prohibición en horario pico).

3. Auto-inspección y verificaciones independientes

Auto-inspección del Contratista (primer nivel): medición del relieve del sendero antes del primer turno; cronómetro en cada parada; conteo del grupo (5 a 15 por guía, con segundo guía si la demanda supera 15); escaneo diario de los QR.

Verificaciones independientes del Comitente (segundo nivel): inspección en campo del guía, el guión, la charla, el botiquín y el agua; contrastación meteorológica propia a T − 30 min; medición del cierre de la estación y de las irregularidades del sendero; auditoría documental semanal en la nube. Estas verificaciones neutralizan la complacencia y el encubrimiento de fallas ante presiones comerciales.

Indicador de capacidad del tiempo de ciclo	Fórmula	Resultado
Límites reales (μ ± 3σ)	81 ± 3 × 4	69 a 93 min, dentro de 65 a 95 min
Cp	(95 − 65) / (6 × 4)	1,25
Cpk	mín[(95 − 81) / 12 ; (81 − 65) / 12]	1,17

4. Puntos de inspección y matriz de responsabilidades

- **R – Revisión documental:** control administrativo de registros, sin detener la operación.
- **W – Testigo:** el Inspector presencia la actividad; si no asiste a la hora programada, el Contratista puede continuar.
- **H – Punto de detención (Hold Point):** no se avanza sin la firma escrita del Inspector; transgredirlo da lugar a una Orden de Paralización.

Etapa	Control del Contratista (CC)	Verificación del Comitente (AC)	Punto
1. Consulta y registro	Registro con ID Único; verificación de fecha, circuito y guías habilitados.	Auditoría semanal de asignación de ID y cupos.	R
2. Pago	Precios visibles; cobro transparente; comprobante vinculado al ID.	Auditoría de comprobantes y precios oficiales.	R
3. Preparar el servicio (PCC-1)	Sendero ≤ 2 cm; cierre ≥ 1,50 m; agua y botiquín; consulta meteorológica; firma de R-ST-03.	Inspección en campo y contrastación con el SMN. Sin su firma en “Go” la caminata no inicia.	H
4. Recepción y charla	Conteo por guía; charla completa según guión.	Inspección sorpresa; verificación del conteo.	W
5. Caminata (PCC-2)	Guiado, cronometraje, hidratación, prueba de QR y R-ST-05.	Fiscalización en la parada intermedia.	W
6. Regreso y cierre	Plenario reflexivo; recolección del 100 % de las encuestas.	Verificación de la tasa de encuestas y de quejas.	W
7. Control documental (PCC-3)	Carga en la nube en ≤ 24 h bajo el ID.	Auditoría semanal; cruce con R-DOC-01.	R

5. Criterios de aceptación, tolerancias y evidencias

Parámetro	Criterio de aceptación	Método e instrumento	Frecuencia	Evidencia y firma
Viento Zonda	Ráfagas < 50 km/h	SMN / Defensa Civil	T − 30 min	Reporte; Guía Líder e Inspector
Temperatura	< 38 °C a la sombra	Termómetro calibrado	T − 30 min	R-ST-03; Guía Líder e Inspector
Índice UV	≤ 8; si > 8, hidratación cada 20 min	Plataforma oficial	T − 30 min	R-ST-03

Parámetro	Criterio de aceptación	Método e instrumento	Frecuencia	Evidencia y firma
Agua potable	≥ 2 L por persona y turno	Control volumétrico	Cada turno	R-ST-03; Logística
Botiquín tipo A	100 % precintado y vigente	Lista de chequeo	Cada turno	R-ST-03; Guía
Cierre de la estación	≥ 1,50 m, continuo	Cinta métrica	Semanal y pre-operativa	R-INF-01; Mantenimiento
Regularidad del sendero	≤ 2 cm	Regla o cinta	Diaria y semanal	R-INF-01; Mantenimiento
Tamaño de grupo	5 a 15 por guía	Conteo directo	Inicio del turno	R-ST-05; Guía
Tiempo de ciclo	80 ± 15 min (65 a 95)	Cronómetro por parada	Cada turno	R-ST-05
Códigos QR	100 % de lectura exitosa	Escaneo con smartphone	Diaria	R-ST-03
Carga documental	100 % en ≤ 24 h	Auditoría de la nube	Semanal	R-DOC-01; Acta

6. No conformidades y análisis de causa raíz

Hallazgo	Definición y ejemplos	Efecto	Plazo
Observación	Desviación menor sin impacto en seguridad, vigencia legal ni conformidad.	Registro	5 días hábiles
No Conformidad Menor	Incumplimiento parcial sin riesgo inminente (carga documental > 24 h; un QR ilegible con respaldo impreso).	Contención y plan de acción	48 h
No Conformidad Mayor	Riesgo directo para visitantes o guías, falta de habilitación, falla del cierre perimetral o violación de un Hold Point (partir con Zonda ≥ 50 km/h o sin firma del PCC-1).	Orden de Paralización	12 h para contención y causa raíz

Ante una No Conformidad Mayor o una Menor recurrente, el Contratista aplica el diagrama de causa y efecto de las **6 M** (mano de obra, maquinaria, materiales, métodos, mediciones y medio ambiente) y los **8 pasos de mejora dentro del ciclo PHVA**. Un tratamiento superficial condena al servicio a repetir el error; resolver la causa raíz lo convierte en aprendizaje.

7. Recepción y autorización de puesta en servicio

Hito	Requisitos	Resultado
1. Recepción provisoria	100 % de la documentación de entrada (Plan de Calidad, Plan SST, certificaciones, habilitaciones); comprobación de senderos (≤ 2 cm) y cierre de la estación (≥ 1,50 m).	Acta firmada; habilita solo el período de prueba
2. Período de prueba	Mínimo 30 días o 120 visitas fiscalizadas; Cp ≥ 1,25 en el tiempo de ciclo; cero No Conformidades Mayores abiertas; 100 % de carga documental.	Evaluación de estabilidad del proceso
3. Recepción definitiva	Cumplimiento del hito anterior.	Acta de liberación del servicio, sujeta a auditorías periódicas